

**Investointien toteutumisvertailu**  
KOKO ORGANISAATIO



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023

## Kommentit projektin edistyksestä

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>								
<b>111</b>	<b>KI / Rakennukset</b>								
9100	Kunnanvirasto, K Pv	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-6 451,61	2 548,39	28,32%	71,68%	-47 412,12
Menot		-9 000,00	0,00	-9 000,00	-6 451,61	2 548,39	28,32%	71,68%	-47 412,12
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Jäämässä investointirajan alle - käyttötalouteen									
9101	Päiväkoti korjaukset, K Pv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-24 652,62
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-24 652,62
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023									
9130	Koskenhelmi,dementiaos.huon. K	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	-6 044,39
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	-6 044,39
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Keskeneräisissä, aloitettu viikolla 37									
9230	Koskimakasiini, ulkomaalaus, K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-7 964,11
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-7 964,11
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023									
9231	Jäähileasema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-15 468,26
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-15 468,26
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023									
9232	katto,ulkomaalaus,ikkunat	-10 000,00	-70 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00	-70 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Aloitetaan viikolla 38									
9270	Kattilalaitos, korjaukset K Pv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 221,15
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 221,15
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023									
9302	Liikuntatalo, K, Pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 140,90
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 140,90

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023

## Kommentit projektin edistyksestä

Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023								
9403	Koskenhelmen ikkunat sisäpihan	-27 000,00	0,00	-27 000,00	-16 195,88	10 804,12	40,02%	59,98%	0,00
Menot		-27 000,00	0,00	-27 000,00	-16 195,88	10 804,12	40,02%	59,98%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmistuu 30.9.2023								
9404	Kirkonkylän koulun salin latti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-4 664,08
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-4 664,08
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023								
9406	Koskenhelmen yl.tilojen korj.	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toteudu								
9418	Koskipirtti, ulkomaalaus, K Pv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 405,07
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 405,07
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023								
9432	Hyypiänniemen katon uusiminen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 479,59
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 479,59
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023								
9474	Koulun luokkah.vesipist.uusimi	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-8 995,65	1 004,35	10,04%	89,96%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-8 995,65	1 004,35	10,04%	89,96%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 31.8.2023								
9477	Katon reunapellit ja metallity	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-11 826,36	1 173,64	9,03%	90,97%	0,00
Menot		-13 000,00	0,00	-13 000,00	-11 826,36	1 173,64	9,03%	90,97%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 31.8.2023								
9478	Kirjaston sisä- ja ulkop.korj.työt	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 091,28	2 908,72	29,09%	70,91%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 091,28	2 908,72	29,09%	70,91%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 30.9.2023								

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023

## Kommentit projektin edistyksestä

111	KI / Rakennukset yhteensä	-108 000,00	-70 000,00	-178 000,00	-50 560,78	127 439,22	71,6%	28,4%	-168 452,29
Menot		-108 000,00	-70 000,00	-178 000,00	-50 560,78	127 439,22	40,08%	28,4%	-168 452,29
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9131	Koskenhelmi, ilmastointi, K Pv	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Ei toteudu</b>								
9271	Verkoston lämpövuotojen korjau	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Haasteita saada työn toteuttaja</b>								
9272	Linjakaivon eristys ja tulppau	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Haasteita saada työn toteuttaja, ehkä syksyn aikana toteutuu</b>								
9309	Pururadan 5 km alavien os. kor	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-6 285,00	3 715,00	37,15%	62,85%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-6 285,00	3 715,00	37,15%	62,85%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Keskeneräisissä, valmistuu 31.12.2023</b>								
9312	Liikuntatalo, lämpimän käyttövesikierron uus	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Käyttökohteen muuttaminen hyväksytty</b>								
9407	Päiväkodin muutokset/piha-alue	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Jää keskeneräisiin, aitaamisen aikaistaminen vuodelle 2024</b>								
9422	Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%	0,0%	0,00

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023

## Kommentit projektin edistyksestä

Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Toteutetaan loppuvuodesta								
9427	Louhelantien peruskorj, K, Pa	-65 000,00	0,00	-65 000,00	-85 648,06	-20 648,06	-31,77%	131,77%	-8 639,92
Menot		-65 000,00	0,00	-65 000,00	-85 648,06	-20 648,06	-31,77%	131,77%	-8 639,92
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Keskeneneräisissä, valmistuu 30.10.2023, lisämääräraha								
9430	Kuusitien ja Rantakujan perusk	-122 000,00	0,00	-122 000,00	-13 155,96	108 844,04	89,22%	10,78%	0,00
Menot		-122 000,00	0,00	-122 000,00	-13 155,96	108 844,04	89,22%	10,78%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Jää keskeneneräisiin, asfaltointi								
9441	Louhelantien vesi/viem.linj.pk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3 500,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3 500,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023								
9449	Leikkikentät, K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-551,63
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-551,63
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023								
9450	Kuusit.ja Rantak.vesi-ja vieVE	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-10 526,83	99 473,17	90,43%	9,57%	0,00
Menot		-110 000,00	0,00	-110 000,00	-10 526,83	99 473,17	90,43%	9,57%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Aloitettu, valmistuu vuoden loppuun mennessä.								
9453	Kuusit.ja Rantak.vesi-ja vieVI	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-10 526,81	99 473,19	90,43%	9,57%	0,00
Menot		-110 000,00	0,00	-110 000,00	-10 526,81	99 473,19	90,43%	9,57%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Aloitettu, valmistuu vuoden loppuun mennessä.								
9467	Sahalammen kunnustus ja venevä	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-17 280,49	2 719,51	13,6%	86,4%	-3 260,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-17 280,49	2 719,51	13,6%	86,4%	-3 260,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Keskeneneräisissä. Valmis tältä osin 30.9.2023								
9470	Uimarannan laiturit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-28 040,76
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-28 040,76
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023

## Kommentit projektin edistyksestä

Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023									
9471	Vanh.pumpp.rak.purku/al.kehitt	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Keskeneräisissä Toteutuuko?									
9481	Salaoituksen uudistaminen, vanhustentalot	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmistuu 30.9.2023									
9600	Vesihuolto/pumppujen uusiminen	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-3 260,00	14 740,00	81,89%	18,11%	0,00
Menot		-18 000,00	0,00	-18 000,00	-3 260,00	14 740,00	81,89%	18,11%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Hanke kesken									
9603	Sähkölaitt.uusinta,lämm.val, JVP	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Hanke kesken									
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-602 000,00	0,00	-602 000,00	-146 683,15	455 316,85	75,63%	24,37%	-43 992,31
Menot		-602 000,00	0,00	-602 000,00	-146 683,15	455 316,85	75,63%	24,37%	-43 992,31
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-710 000,00	-70 000,00	-780 000,00	-197 243,93	582 756,07	74,71%	25,29%	-212 444,60
Menot		-710 000,00	-70 000,00	-780 000,00	-197 243,93	582 756,07	63,34%	25,29%	-212 444,60
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
30	Uusinvestoinnit								
310	UI / Maa- ja vesialueet								
9550	Kiinteä omaisuus/maa-alueet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023

## Kommentit projektin edistyksestä

Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00
Ei ole ollut toimenpiteitä								
<b>310 UI / Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Menot	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00

<b>313 UI / Kiinteät rakent. ja lait.</b>								
9307 Ulkokuntoilupaikka kuntoilupor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-33 233,83
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-33 233,83
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023								
9311 Talviuintipaikka	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-1 762,68	33 237,32	94,96%	5,04%	0,00
Menot	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-1 762,68	33 237,32	94,96%	5,04%	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Aloitettu, hankinta kesken. Jää keskeneräisiin								
9451 Runkolinja Säästökuja Metsätie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-11 244,20
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-11 244,20
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023								
9452 Runkolinja Säästökuja Metsätie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 919,07
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 919,07
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ei suunniteltuja toimenpiteitä v 2023								
9466 Koskenvarren kehittäminen,U,Pa	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Toteutuuko vai haetaanko vuodelle 2024								
9473 Uimakopin uusiminen	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-17 856,82	-9 856,82	-123,21%	223,21%	0,00
Menot	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-17 856,82	-9 856,82	-123,21%	223,21%	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Toteutettu, valmis 30.10.2023, lisämääräraha								
9479 Viilennyksen suun.ja tot, kirjasto	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-4 516,13	4 483,87	49,82%	50,18%	0,00



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023

## Kommentit projektin edistyksestä

Menot		-9 000,00	0,00	-9 000,00	-4 516,13	4 483,87	49,82%	50,18%	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Valmis, alle investointirajan										
9604	Alust.Jätelietteen vastaanotto	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	37 000,00	100,0%	0,0%	0,00	
Menot		-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	37 000,00	100,0%	0,0%	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Hankkeen kokonaisarviointi ja uusi investointimääräraha vuodelle 2024										
<b>313</b>	<b>UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä</b>	<b>-114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114 000,00</b>	<b>-24 135,63</b>	<b>89 864,37</b>	<b>78,83%</b>	<b>21,17%</b>	<b>-51 397,10</b>	
<b>Menot</b>		<b>-114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114 000,00</b>	<b>-24 135,63</b>	<b>89 864,37</b>	<b>78,83%</b>	<b>21,17%</b>	<b>-51 397,10</b>	
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

## 316 UI / Koneet ja kalusto

9300	Moottorikelkka, U Pv	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-17 511,53	-2 511,53	-16,74%	116,74%	0,00	
Menot		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-17 511,53	-2 511,53	-16,74%	116,74%	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Valmis 31.8.2023, vaihtokoneen arvo käyttötalouden tulona										
9463	Koulun keittiön laitteiden uus	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00	
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Uusimistarpeita ei ole ilmennyt										
9560	ATK-hankinnat, U	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-6 005,56	13 994,44	69,97%	30,03%	-803,30	
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-6 005,56	13 994,44	69,97%	30,03%	-803,30	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Keskeneräisissä, toteutunut osittain										
<b>316</b>	<b>UI / Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>-23 517,09</b>	<b>19 482,91</b>	<b>45,31%</b>	<b>54,69%</b>	<b>-803,30</b>	
<b>Menot</b>		<b>-43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>-23 517,09</b>	<b>19 482,91</b>	<b>45,31%</b>	<b>54,69%</b>	<b>-803,30</b>	
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

## 320 UI / Osakkeet ja osuudet


## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023

## Kommentit projektin edistyksestä

9570	Käyttöomaisuuden osto/osakkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-711 200,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-711 200,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9980	Osakkeiden osto	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00			0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>320</b>	<b>UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>			<b>-711 200,00</b>
<b>Menot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>			<b>-711 200,00</b>
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157 000,00</b>	<b>-48 652,72</b>	<b>108 347,28</b>	<b>69,01%</b>	<b>30,99%</b>	<b>-763 400,40</b>
<b>Menot</b>		<b>-167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 000,00</b>	<b>-48 652,72</b>	<b>118 347,28</b>	<b>70,87%</b>	<b>29,13%</b>	<b>-763 400,40</b>
<b>Tulot</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023

## Kommentit projektin edistyksestä



	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	-867 000,00	-70 000,00	-937 000,00	-245 896,65	691 103,35	73,76%	26,24%	-975 845,00
Menot	-877 000,00	-70 000,00	-947 000,00	-245 896,65	701 103,35	64,5%	25,97%	-975 845,00
Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00