

**Investointien toteutumisvertailu**  
KOKO ORGANISAATIO



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>								
<b>100</b>	<b>KI / Aineettomat oikeudet</b>								
9560	ATK-hankinnat, U	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-6 005,56	13 994,44	69,97%	30,03%	-8 094,39
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-6 005,56	13 994,44	69,97%	30,03%	-8 094,39
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>100</b>	<b>KI / Aineettomat oikeudet yhteensä</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-6 005,56</b>	<b>13 994,44</b>	<b>69,97%</b>	<b>30,03%</b>	<b>-8 094,39</b>
<b>Menot</b>		<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-6 005,56</b>	<b>13 994,44</b>	<b>69,97%</b>	<b>30,03%</b>	<b>-8 094,39</b>
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>KI / Rakennukset</b>								
9100	Kunnanvirasto, K Pv	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-8 000,00	1 000,00	11,11%	88,89%	-50 431,10
Menot		-9 000,00	0,00	-9 000,00	-8 000,00	1 000,00	11,11%	88,89%	-50 431,10
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>								
9101	Päiväkoti korjaukset, K Pv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-39 954,75
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-39 954,75
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Ei toimenpiteitä 2023</b>								
9130	Koskenhelmi,dementiaos.huon. K	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-13 243,40	6 756,60	33,78%	66,22%	-6 044,39
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-13 243,40	6 756,60	33,78%	66,22%	-6 044,39
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis. Keskenräisssä vuodelta 2021.</b>								
9230	Koskimakasiini, ulkomaalaus, K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 000,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 000,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Ei toimenpiteitä 2023</b>								
9231	Jäähileasema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-15 470,16
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-15 470,16



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

9474	Koulun luokkah.vesipist.uusimi	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-8 995,65	1 004,35	10,04%	89,96%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-8 995,65	1 004,35	10,04%	89,96%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>								
9477	Katon reunapellit ja metallity, yläkoulu	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-11 826,36	1 173,64	9,03%	90,97%	0,00
Menot		-13 000,00	0,00	-13 000,00	-11 826,36	1 173,64	9,03%	90,97%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>								
9478	Sisä- ja ulkop.korj.työt, kirjasto	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-8 178,19	1 821,81	18,22%	81,78%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-8 178,19	1 821,81	18,22%	81,78%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>								
<b>111</b>	<b>KI / Rakennukset yhteensä</b>	<b>-108 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-178 000,00</b>	<b>-134 655,66</b>	<b>43 344,34</b>	<b>24,35%</b>	<b>75,65%</b>	<b>-194 074,21</b>
<b>Menot</b>		<b>-108 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-178 000,00</b>	<b>-134 655,66</b>	<b>43 344,34</b>	<b>13,63%</b>	<b>75,65%</b>	<b>-194 074,21</b>
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<b>113</b>	<b>KI / Kiinteät rakent. ja lait.</b>								
9131	Koskenhelmi, ilmastointi, K Pv	-60 000,00	31 000,00	-29 000,00	0,00	29 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-60 000,00	31 000,00	-29 000,00	0,00	29 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Ei toteutettu.</b>								
9271	Verkkoston lämpövuotojen korjau	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,0%	100,0%	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,0%	100,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>								
9272	Linjakaivon eristys ja tulppau	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,0%	100,0%	0,00
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,0%	100,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>								
9309	Pururadan 5 km alavien os. kor	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-11 159,83	-1 159,83	-11,6%	111,6%	-4 540,05
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-11 159,83	-1 159,83	-11,6%	111,6%	-4 540,05
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

	<b>Keskeneräisissä. Valmis, määrärahaylitys johtunut siirrettävän massan määrästä</b>									
9312	Kuntosalin viiennys ja laiteh	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 854,03	2 145,97	21,46%	78,54%	0,00	
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-7 854,03	2 145,97	21,46%	78,54%	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>									
9407	Päiväkodin muutokset/piha-alue	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 462,07	537,93	26,9%	73,1%	0,00	
Menot		-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 462,07	537,93	26,9%	73,1%	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	<b>Keskeneräinen, aitaaminen vuonna 2024 pihakeinu hankittu</b>									
9422	Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-9 492,00	10 508,00	52,54%	47,46%	-20 000,00	
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-9 492,00	10 508,00	52,54%	47,46%	-20 000,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>									
9427	Louhelantien peruskorj, K, Pa	-65 000,00	-21 000,00	-86 000,00	-85 648,06	351,94	0,41%	99,59%	-121 202,30	
Menot		-65 000,00	-21 000,00	-86 000,00	-85 648,06	351,94	0,41%	99,59%	-121 202,30	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>									
9430	Kuusitien ja Rantakujan perusk	-122 000,00	0,00	-122 000,00	-118 673,29	3 326,71	2,73%	97,27%	0,00	
Menot		-122 000,00	0,00	-122 000,00	-118 673,29	3 326,71	2,73%	97,27%	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	<b>Jää keskeneräisiin, asfaltointi 2024</b>									
9435	Jv-puhd.ulko-altaan peruskorj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 804,77	
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 804,77	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	<b>Ei toimenpiteitä 2023</b>									
9441	Louhelantien vesi/viem.linj.pk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 000,00	
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 000,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	<b>Ei toimenpiteitä 2023</b>									
9450	Kuusit.ja Rantak.vesi-ja vieVE	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-61 375,83	48 624,17	44,2%	55,8%	0,00	
Menot		-110 000,00	0,00	-110 000,00	-61 375,83	48 624,17	44,2%	55,8%	0,00	
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>									

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

9453	Kuusit.ja Rantak.vesi-ja vieVI	-110 000,00	0,00	-110 000,00	-53 802,32	56 197,68	51,09%	48,91%	0,00
Menot		-110 000,00	0,00	-110 000,00	-53 802,32	56 197,68	51,09%	48,91%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>								
9467	Sahalammen kunnostus ja venevä	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-17 400,49	2 599,51	13,0%	87,0%	-7 505,74
Menot		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-17 400,49	2 599,51	13,0%	87,0%	-7 505,74
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis. Niitto jatkuu vielä vuosina 2024 ja 2025</b>								
9470	Uimarannan laiturit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-28 040,76
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-28 040,76
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Ei toimenpiteitä 2023</b>								
9471	Vanh.pumpp.rak.purku/al.kehitt	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Keskeneräisissä, Ei toteutettu.</b>								
9481	Salaojituksen uudistaminen, Tervarannantie 12 c	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-9 102,69	897,31	8,97%	91,03%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-9 102,69	897,31	8,97%	91,03%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>								
9600	Vesihuolto/pumppujen uusiminen	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-8 372,47	9 627,53	53,49%	46,51%	0,00
Menot		-18 000,00	0,00	-18 000,00	-8 372,47	9 627,53	53,49%	46,51%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>								
9603	Sähkölaitt.uusinta,lämm.val	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-8 177,78	822,22	9,14%	90,86%	0,00
Menot		-9 000,00	0,00	-9 000,00	-8 177,78	822,22	9,14%	90,86%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis, toteutunut suunnitellusti</b>								
<b>113</b>	<b>KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä</b>	<b>-602 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-592 000,00</b>	<b>-420 520,86</b>	<b>171 479,14</b>	<b>28,97%</b>	<b>71,03%</b>	<b>-200 093,62</b>
<b>Menot</b>		<b>-602 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-592 000,00</b>	<b>-420 520,86</b>	<b>171 479,14</b>	<b>26,22%</b>	<b>71,03%</b>	<b>-200 093,62</b>
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-730 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-790 000,00</b>	<b>-561 182,08</b>	<b>228 817,92</b>	<b>28,96%</b>	<b>71,04%</b>	<b>-402 262,22</b>
<b>Menot</b>		<b>-730 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-790 000,00</b>	<b>-561 182,08</b>	<b>228 817,92</b>	<b>23,07%</b>	<b>71,04%</b>	<b>-402 262,22</b>
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit</b>								
<b>310</b>	<b>UI / Maa- ja vesialueet</b>								
9550	Kiinteä omaisuus/maa-alueet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Menot</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Tulot</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ei toimenpiteitä 2023</b>								
<b>310</b>	<b>UI / Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Menot</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Tulot</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>

<b>313</b>	<b>UI / Kiinteät rakent. ja lait.</b>								
9307	Ulkokuntoilupaikka kuntoilupor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-33 749,57
<b>Menot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-33 749,57</b>
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Ei toimenpiteitä 2023</b>								
9311	Talviuintipaikka	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-8 645,10	26 354,90	75,3%	24,7%	0,00
<b>Menot</b>		<b>-35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-8 645,10</b>	<b>26 354,90</b>	<b>75,3%</b>	<b>24,7%</b>	<b>0,00</b>
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Jää keskeneräisiin, toteutus kaudelle 2024-2025</b>								
9451	Runkolinja Säästökuja Metsätie, vesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-92 614,96
<b>Menot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-92 614,96</b>
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>Ei toimenpiteitä 2023</b>								
9452	Runkolinja Säästökuja Metsätie, viemäri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-44 423,71
<b>Menot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-44 423,71</b>



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023


Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Ei toimenpiteitä 2023</b>								
9466	Koskenvarren kehittäminen,U,Pa	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Ei toteutettu.</b>								
9473	Uimakopin uusiminen	-8 000,00	-10 000,00	-18 000,00	-17 856,82	143,18	0,8%	99,2%	0,00
Menot		-8 000,00	-10 000,00	-18 000,00	-17 856,82	143,18	0,8%	99,2%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis, toteutunut laajempaan, lisämääräraha</b>								
9479	Viilennyksen suun.ja tot, kirjasto	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Toteutettu suunnitellusti. Kustannukset alle investointirajan, joten siirretty käyttötalouteen</b>								
9604	Alust.Jäteliikkeen vastaanotto	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	37 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	37 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Ei toteutettu.</b>								
<b>313</b>	<b>UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä</b>	<b>-114 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-124 000,00</b>	<b>-26 501,92</b>	<b>97 498,08</b>	<b>78,63%</b>	<b>21,37%</b>	<b>-170 788,24</b>
<b>Menot</b>		<b>-114 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-124 000,00</b>	<b>-26 501,92</b>	<b>97 498,08</b>	<b>78,63%</b>	<b>21,37%</b>	<b>-170 788,24</b>
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<b>316</b>	<b>UI / Koneet ja kalusto</b>								
9300	Moottorikelkka, U Pv	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-17 511,53	-2 511,53	-16,74%	116,74%	0,00
Menot		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-17 511,53	-2 511,53	-16,74%	116,74%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Valmis.Vaihtoarvo 4758,06 € kirjattu käyttötalouteen, kohde poistokirjattu aiemmin.</b>								
9463	Koulun keittiön laitteiden uus	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Ei toteutettu.</b>								

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

<b>316</b>	<b>UI / Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>-17 511,53</b>	<b>5 488,47</b>	<b>23,86%</b>	<b>76,14%</b>	<b>0,00</b>
<b>Menot</b>		<b>-23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>-17 511,53</b>	<b>5 488,47</b>	<b>23,86%</b>	<b>76,14%</b>	<b>0,00</b>
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>UI / Osakkeet ja osuudet</b>								
9570	Käyttöomaisuuden osto/osakkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-711 200,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-711 200,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Ei toimenpiteitä 2023</b>								
9980	Osakkeiden osto	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00			0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>Sateenkaaren koulun kuntayhtymä</b>								
<b>320</b>	<b>UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>			<b>-711 200,00</b>
<b>Menot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>			<b>-711 200,00</b>
<b>Tulot</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-137 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-147 000,00</b>	<b>-45 013,45</b>	<b>101 986,55</b>	<b>69,38%</b>	<b>30,62%</b>	<b>-881 988,24</b>
<b>Menot</b>		<b>-147 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-157 000,00</b>	<b>-45 013,45</b>	<b>111 986,55</b>	<b>71,33%</b>	<b>28,67%</b>	<b>-881 988,24</b>
<b>Tulot</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023



	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	-867 000,00	-70 000,00	-937 000,00	-606 195,53	330 804,47	35,3%	64,7%	-1 284 250,46
Menot	-877 000,00	-70 000,00	-947 000,00	-606 195,53	340 804,47	29,66%	64,01%	-1 284 250,46
Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,0%	0,0%	0,00