

Jatkoaikahakemus rakennustyön 20-0001-R loppuun saattamiseksi

TEKLTK 07.01.2025 § 12
232/10.03.00.01/2024

██████ on jättänyt 19.11.2024 jatkoaikahakemuksen maatalousrakennelman muutostöiden rakennusluvan 20-0001-R muutostöiden loppuun saattamiseksi. Rakennustyöt on aloitettu 5.10.2020. Osittainen käyttööottokatselmus on suoritettu 19.6.2024 Rakennusluvan lainvoimaisuus on päättymässä 12.2.2025. Hakija on todennut, ettei ehdi tehdä rakennustöitä valmiiksi määräajan kuluessa. Jatkoaikaa hetaan 1 vuosi.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija Toimistos sihteeri Sari Juuti

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Kohteelle myönnetään jatkoaikaa 12.2.2026 saakka. Loppukatselmus on tilattava hyvissä ajoin ennen jatkoajan päättymistä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.