

Jatkoaika rakennustyön 20-0053-R loppuun saattamiseksi

TEKLTK 14.04.2025 § 44
74/10.03.00.01/2025

Heikki Loikkanen on jättänyt 2.4.2025 jatkoaikahakemuksen saunan rakennustöiden loppuun saattamiseksi. Rakennustyöt on aloitettu 20.6.2023 ja rakennekatselmus on suoritettu 11.6.2024. Rakennuksen sisätyöt ovat kesken.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija	Toimistosihteeri Sari Juuti
Esittelijä	Kunnaninsinööri Otto Häkkinen
Päätösehdotus	Rakennuskohteelle myönnetään jatkoaikaa 30.6.2026 saakka. Loppukatselmus on tilattava hyvissä ajoin ennen jatkoajan päättymistä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.