

Jatkoaika rakennustyön 16-224-R loppuun saattamiseksi

TEKLTk 15.09.2025
163/10.03.00.01/2025

Arto Vauhonen on jättänyt uuden kolmen vuoden jatkoaikahakemuksen vapaa-ajan asunnon rakennustyön loppuunsaattamiseksi. Rakennustyötä on tehty omana työnä. Rakennustyöt on aloitettu 6.7.2017. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa myös vuonna 2021, jolloin hankkeelle on myönnetty 3 vuoden jatkoaika. Sen voimassaoloaika on päättynyt 8.7.2024.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija Toimistos sihteeri Sari Juuti

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Rakennushankkeelle myönnettään 3 vuoden jatkoaika. Jatkoaika lasketaan alkaneeksi 8.7.2024, joten uusi jatkoaika päättyy 8.7.2027

Päätös