

Jatkoaikahakemus rakennustyön 20-0080-R loppuun saattamiseksi

TEKLTk 03.11.2025 § 93

87/10.03.00.01/2025

Markus Weckman hakee jatkoaikaa rakennustyön loppuun saattamiseksi 1.1.2027 saakka. Rakennuslupa on voimassa 1.1.2026 asti. Rakennuksen muutostöitä ei ole ennätetty tehdä.

Lapsivaikutusten arviointi: Toimiva ja turvallinen kasvuympäristö

Valmistelija Toimistosihteei Sari Juuti

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Rakennushankkeelle myönnetään jatkoaikaa 1.1.2027 saakka. Loppukatselmus on tilattava hyvissä ajoin ennen lainvoimaisuuden päättymistä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.