

Talousarvion 2025 toteutuminen teknisen lautakunnan investointien osalta

TEKLTk 16.02.2026 § 17
274/02.02.02/2025

Enonkosken kunnan vuoden 2025 talousarvioon on varattu 756 500 € eri projektien toteutukseen oheisaineistona olevan raportin mukaisesti.

Toimintavuoden aikana on haettu määrärahamuutosta (siirto) muutamiin projekteihin.

Toteutuneet investointimenot ovat olleet 483 802,45 €. Investointimenot ovat näin ollen olleet 272 697,55 € arvioitua pienemmät. Osa investoinneista toteutui vain osittain ja niiden jatkototeutus siirrettiin vuodelle 2027, joka on vaikuttanut toteutuneeseen investointimenoon.

Hyvinvointialueen investoinneista osa on jätetty toteutamatta avoinna olleiden vuokrasopimus neuvottelujen vuoksi.

Osa investoinneista on varattu suurempiin korjauksiin esim. verkosto korjaukset, joita ei ole tarvinnut toteuttaa isommassa mittakaavassa.

Investointiohjelman mukaisesti Tervarannantien laituri toteutettiin Kyllikki Östringin testamenttivaroilla.

Investointi projektit toteutuivat suunnitelluilla määrärahoilla, poislukien jätevedenpuhdistamon toisen selkeytysaltan pinnoitus sekä puhdistamon automaation uusiminen, jotka ylittivät hieman arvioidun.

Investointiohjelma sisältää myös kunnanhallituksen alaisia projekteja mm. kiinteän omaisuuden sekä osakkeet ja osuudet.

Esityslistan oheisaineistona Investointien toteutumisvertailu.

Lapsivaikutusten arviointi: Korjausinvestoinnit turvaavat lapsille sopivan toimintaympäristön.

Valmistelija	Toimistosihteeri Sari Juuti
Esittelijä	Kunnaninsinööri Otto Häkkinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion toteutumisen lautakunnan alaisten investointien osalta ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.