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Kati Laukkanen hakee jatkoaikaa rakennustyön loppuun saattamiseksi 
12.11.2027 saakka. Hanketta on viivästyttänyt vanhaan rakennukseen 
osaavan tekijän saaminen. Alkuperäinen rakennuslupa myönnetty 
3.11.2022. 

 
Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaiktuusta 
 
Valmistelija Toimistosihteeri Sari Juuti 
 
Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen 
 
Päätösehdotus Rakennushankkeelle myönnetään jatkoaikaa hakemuksen mukaisesti 

12.11.2027 saakka. Loppukatselmus on pyydettävä hyvissä ajoin ennen 
jatkoajan lainvoimaisuuden päättymistä. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 


